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T.C.
YALOVA İL ÖZEL İDARESİ
İl Encümeni Kararı
	Karar Tarihi :15/05/2014
Karar No       :77

	Konusu: Çiftlikköy İmam Hatip Ortaokulu İnşaatı işinde proje değişikliği sebebiyle 175 gün süre uzatımı verilmesi.   

	        TEKLİFİN ÖZÜ:
        İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün encümenimize havaleli 15.05.2014 tarih ve 2171 sayılı yazılarında belirtilen, Yüklenici ENSAR İnşaat Tic. Ltd. Şti.’nin taahhüdü altında yapımı devam eden ₺1.586.000,00 sözleşme bedelli Çiftlikköy İmam Hatip Ortaokulu İnşaatı işinde, Süre Uzatımı ve Ödenek Aktarılması Komisyonu Kararında belirtilen inşaat ruhsatı ve proje revizyonundan dolayı, fiilen işe başlandığı tarihe kadar geçen 175 günlük sürenin, sözleşmeye göre iş bitim tarihi olan 15.01.2015 tarihine ilave edilerek, iş bitim tarihinin 09.07.2015 olarak belirlenmesi ve ödenek dilimlerinin de ona göre revize edilmesi.

        KARAR : 

        Encümenimizce yapılan tetkik ve değerlendirmeler neticesinde, Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 12.05.2014 tarih ve 2158 sayılı yazıları ekindeki Süre Uzatımı ve Ödenek Aktarılması Komisyonu Kararında belirtildiği üzere; Yüklenici ENSAR İnşaat Tic. Ltd. Şti.’nin taahhüdü altında yapımı devam eden ₺1.586.000,00 sözleşme bedelli Çiftlikköy İmam Hatip Ortaokulu İnşaatı işinde, inşaat ruhsatı ve proje revizyonundan dolayı geçen sürenin dikkate alınarak, komisyon kararında belirtilen gerekçelerden dolayı Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 14. madde hükümleri gereğince, fiilen işe başlandığı tarihe kadar geçen 175 günlük sürenin, sözleşmeye göre iş bitim tarihi olan 15.01.2015 tarihine ilave edilerek, söz konusu inşaatın iş bitim tarihinin 09.07.2015 olarak belirlenmesine ve ödenek dilimlerinin de ona göre revize edilmesine,
        Karar ile eklerinin gereği için İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne tevdiine encümenimizin 15.05.2014 tarihli toplantısında oybirliğiyle karar verildi.
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